



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 22/03/2023

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CUP D99H06000090001 INTERVENTI DI DIFESA DELL'INSULA DI CHIOGGIA - OPERE INTEGRATIVE INFRASTRUTTURALI FINANZIATE CON ACCORDO DI PROGRAMMA. CANAL VENA: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI (OP/577) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Eleonora Gallimberti	IL DIRIGENTE Settore Lavori Pubblici dr. Stefano Penzo FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/03/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 23/03/2023

Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N DET-945-2023

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.
Istruttore: Eleonora Gallimberti
Oggetto: *CUP D99H06000090001 INTERVENTI DI DIFESA DELL'INSULA DI CHIOGGIA - OPERE INTEGRATIVE INFRASTRUTTURALI FINANZIATE CON ACCORDO DI PROGRAMMA. CANAL VENA: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI (OP/577) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE*

IL DIRIGENTE

Visti:

.il Decreto del Sindaco n. 20 del 28.09.2021 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici confermato con decreto n. 7 del 22/03/2022 e successivamente rettificato con Decreto n. 8 del 23/03/2022;

.la determinazione dirigenziale n. 432 del 16/02/2022 di organizzazione del Settore LL.PP.;

.la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

.la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2023, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Premesso che:

- il Provveditorato alle OO.PP. di Venezia ex Magistrato alle Acque è competente all'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui all'art. 3, in particolare alle lett. a), c), d) ed e) della Legge 29.11.1984 n.798;
- le opere di competenza del Provveditorato alle OO.PP. di Venezia ex Magistrato alle Acque sono realizzate secondo le previsioni di cui al Piano Generale degli Interventi, approvato al Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo ex art. 4 L.798/1984 nella seduta del 19.06.1991 e espressamente richiamato dall'art. 3 della Legge n. 139/1992;
- tra i predetti interventi, l'art. 3 della Legge 798/1984 comprende le opere volte alla difesa degli abitati insulari dalle acque alte e all'arresto del processo di degrado della laguna;
- il Comune di Chioggia è competente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29.11.1984 n. 798;



- in data 6 giugno 1996 è stato siglato un “Protocollo di Intenti” tra l’ex Magistrato alle Acque di Venezia ora Provveditorato alle OO.PP. ed il Comune di Chioggia, che affermava l’intenzione da parte dei due Enti firmatari di sviluppare le opere secondo un unico piano generale per lo sviluppo congiunto degli interventi di Salvaguardia;
- l’ex Magistrato alle Acque ora Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamato Provveditorato alle OO.PP.) e il Comune di Chioggia hanno in seguito stipulato, in data 17.09.1998, uno specifico Accordo di Programma per la definizione – secondo le indicazioni desunte dall’insieme degli studi preliminari e progetti generali già esistenti – di un quadro unitario di progettazione e realizzazione degli interventi integrati, volti alla salvaguardia e al risanamento del centro storico di Chioggia;
- in attuazione di suddetto Accordo sono stati definiti, con la consegna del “Progetto definitivo degli interventi integrati per la difesa dell’insula di Chioggia”, gli interventi da realizzare per un ammontare complessivo ripartito tra i singoli Enti che in via preventiva ipotizzava 57,6 miliardi di lire a carico dello Stato e 6,4 miliardi di lire a carico del Comune;
- nell’ambito degli stessi interventi è ricompreso quello in titolo volto al risanamento del marginamento perimetrale lungo il Canal Vena che attraversa il centro storico di Chioggia, comprese le strutture ivi insistenti quali ponti, sopraelevazioni, opere di collettamento e la razionalizzazione delle reti tecnologiche;
- in seguito, nell’ambito del progetto denominato OP/412 sono stati realizzati lungo tutto il Canal Vena, man mano che si rendevano disponibili nuove risorse finanziarie, i risanamenti dei marginamenti perimetrali ed il sistema composto da due paratoie mobili (denominato Baby-Mo.S.E.) realizzate alle due estremità del canale atte ad impedire l’allagamento del centro storico dalle acque alte;
- inoltre nell’ambito del progetto denominato OP/323 sono stati realizzati i restauri di due dei sette ponti del Canal Vena previsti in sede di progetto definitivo, precisamente Ponte Scarpa e Ponte Pescheria;
- in considerazione del reperimento di nuove risorse finanziarie, il Sindaco del Comune di Chioggia, con nota n. 3711 del 24.01.2014, ha richiesto di programmare gli interventi di restauro dei ponti S. Andrea, Caneva, Zitelle e Filippini ed altre attività minori, al fine di consentire il completamento degli interventi sul Canal Vena non realizzati in precedenza;
- a seguito della richiesta del Sindaco del Comune di Chioggia, il Provveditorato OO.PP. invitava il Concessionario Consorzio Venezia Nuova ad adeguare l’attività progettuale secondo quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale, predisponendo il progetto esecutivo riguardante la prosecuzione degli



interventi di difesa dell'insula di Chioggia consistenti nel completamento degli interventi di risanamento dell'area del Canal Vena.

Dato atto che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia di conseguenza ha redatto il progetto esecutivo della somma complessiva di € 2.760.000,00 di cui € 2.500.000,00 a carico del Comune di Chioggia.

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 14/12/2018 è stato approvato l'Addendum all'Accordo di programma per la Salvaguardia dell'Insula di Chioggia – Opere di Completamento dell'Intervento su Canal Vena, che definisce le modalità di attuazione delle opere di completamento nonché le rispettive partecipazioni finanziarie del Provveditorato alle OO.PP. di Venezia e del Comune di Chioggia impegnando la somma complessiva di € 2.500.000,00.

In data 19/12/2018 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per il completamento degli interventi in accordo di programma tra Comune di Chioggia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia.

I lavori di completamento degli interventi sul Canal Vena hanno avuto inizio in data 09/07/2019.

Vista la determinazione dirigenziale n. 472/2021 con cui è stata liquidata la somma complessiva di € 359.405,69, corrispondente alla somma dei primi 5 certificati di pagamento relativi ai lavori eseguiti secondo quanto previsto dall'addendum.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1124/2021 con cui è stata liquidata la somma complessiva di € 39.663,37, corrispondente alla somma del 6° e del 7° certificato di pagamento dei lavori eseguiti secondo quanto previsto dall'addendum.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2142/2021 con cui è stata liquidata la somma di € 5.000,00 al perito edile Abbagnara Francesco relativa al 1° acconto del servizio svolto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1377/2022 con cui è stata liquidata al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia per l'importo complessivo di € 115,53 (IVA compresa) per l'esecuzione dei lavori effettuati secondo quanto previsto dall'addendum.

Dato atto che il progetto risulta impegnato come segue, al netto dei pagamenti già eseguiti:

- € 562,17 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp.n. 1358/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2625 del 11/11/2021
- € 14.205,07 al capitolo 500903 “legge 208/2015 - interventi di recupero e risanamento dei ponti lungo il Canal Vena” imp. n. 1357/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2619 del 29/12/2020



- € 1.100.000,00 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp .n. 1356/2023 assunto con Delibera di Giunta n. 248 del 14/12/2018 n. 2625 del 11/11/2021
- € 981.048,17 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp .n. 1355/2023 assunto con Delibera di Giunta n. 248 del 14/12/2018 n. 2625 del 11/11/2021

Richiamate le note prot. n. 9382 del 18.02.2021 e prot. n. 58595 del 22.11.2022 con le quali si chiedeva, qualora ricorressero le circostanze e previo monitoraggio dello stato fessurativo e di deformazione, nella prima, l'estensione degli interventi di restauro e consolidamento strutturale anche ai ponti San Giacomo e Cuccagna, e nella seconda, l'aggiornamento del cronoprogramma delle opere già finanziate evidenziando la necessità di una razionalizzazione degli interventi finalizzata a non attivare le lavorazioni durante il periodo “estivo” per non compromettere l'andamento socio-economico delle attività nelle zone interessate.

Vista la nota prot. 5409 del 30.01.2023 con la quale il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche -Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, Ufficio Salvaguardia di Venezia - Opere marittime per il Veneto ha trasmesso i documenti relativi alla Perizia di variante dell'intervento oggetto del presente provvedimento di seguito elencati:

- Relazione tecnica e Quadro Economico di raffronto
- Cronoprogramma attività 2023-2024
- Integrazione oneri della sicurezza per emergenza Covid

Atteso che con Decreto n. 152/RD del 03.03.2023, giusta comunicazione prot.n. 13833 del 07/03/2023, è stata approvata la Perizia di Variante trasmessa con prot.n. 5409 del 30/01/2023.

Visto il nuovo quadro economico di perizia:

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO CARICO PROVVEDITORATO	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO CARICO COMUNE DI CHIOGGIA	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE A CARICO PROVVEDITORATO	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE A CARICO COMUNE DI CHIOGGIA
A1) LAVORI A MISURA	168.300,00	1.701.055,65	168.300,00	1.887.171,85
A2) LAVORI IN ECONOMIA	-	70.000,00	-	-
TOTALE A1 + A2	168.300,00	1.771.055,65	168.300,00	1.887.171,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	34.772,50	236.050,44	34.772,50	113.672,90
C) ONERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE	29.497,77	239.870,22	29.497,77	259.481,84
TOTALE A+B+C	232.570,27	2.246.976,31	232.570,27	2.260.326,59
D) IVA	27.429,73	253.023,69	27.429,73	239.673,41
TOTALE IMPORTI A+B+C+D	260.000,00	2.500.000,00	260.000,00	2.500.000,00

Ritenuto di approvare la perizia di variante che non comporta maggiori impegni di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.



Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la modifica del cronoprogramma di spesa e il correlato Fondo Pluriennale Vincolato essendo in corso di definizione il cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 6 bis della L. 241/199, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi così come definito dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 Anac, sia per il Responsabile del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, e 183.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Visto l'art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

DETERMINA

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha trasmesso con nota 5409 del 30.01.2023 la perizia di variante dei lavori di completamento degli interventi in Canal Vena in particolare Ponti Caneva, Sant'Andrea, Filippini e Zitelle, di cui al Protocollo d'intesa siglato in data 19/12/2018, approvata con Decreto n. 152/RD del 03.03.2023 di cui alla comunicazione prot. n. 13833 del 07/03/2023;

di dare atto che la perizia di variante non comporta maggiori costi a carico dell'Amministrazione Comunale e pertanto rimane confermato l'importo complessivo di € 2.500.000,00 impegnato, al netto dei pagamenti già eseguiti, come segue:

- € 562,17 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp.n. 1358/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2625 del 11/11/2021
- € 14.205,07 al capitolo 500903 “legge 208/2015 - interventi di recupero e risanamento dei ponti lungo il Canal Vena” imp. n. 1357/2023 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2619 del 29/12/2020
- € 1.100.000,00 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp .n. 1356/2023 assunto con Delibera di Giunta n. 248 del 14/12/2018 n. 2625 del 11/11/2021
- € 981.048,17 al capitolo 500898 “accordo di programma con ministero delle infrastrutture per restauro ponti” imp .n. 1355/2023 assunto con Delibera di Giunta n. 248 del 14/12/2018 n. 2625 del 11/11/2021



di approvare la perizia di variante composta dai seguenti elaborati allegati al presente atto, trasmessi con prot.n. 5409 del 30.01.2023:

- Relazione tecnica e Quadro Economico di raffronto
 - Cronoprogramma attività 2023-2024
 - Integrazione oneri della sicurezza per emergenza Covid
- con il seguente quadro economico di raffronto:

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO CARICO PROVVEDITORATO	IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO CARICO COMUNE DI CHIOGGIA	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE A CARICO PROVVEDITORATO	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE A CARICO COMUNE DI CHIOGGIA
A1) LAVORI A MISURA	168.300,00	1.701.055,65	168.300,00	1.887.171,85
A2) LAVORI IN ECONOMIA	-	70.000,00	-	-
TOTALE A1 + A2	168.300,00	1.771.055,65	168.300,00	1.887.171,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	34.772,50	236.050,44	34.772,50	113.672,90
C) ONERI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE	29.497,77	239.870,22	29.497,77	259.481,84
TOTALE A+B+C	232.570,27	2.246.976,31	232.570,27	2.260.326,59
D) IVA	27.429,73	253.023,69	27.429,73	239.673,41
TOTALE IMPORTI A+B+C+D	260.000,00	2.500.000,00	260.000,00	2.500.000,00

di rinviare a successivo provvedimento la modifica del cronoprogramma di spesa e il correlato Fondo Pluriennale Vincolato essendo in corso di definizione il cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento delle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del D.Lgs n. 196/03, come introdotto dal D.



Città di Chioggia *Città d'arte*

Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

di trasmettere il presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia.

Chioggia, 22/03/2023

IL DIRIGENTE
Settore Lavori Pubblici
dr. Stefano Penzo