

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°14/2015

IMPRESA CLEA SC		30/03/2015	05/04/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 30 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 31 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 1 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 2 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 3 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 4 aprile 2015							
domenica 5 aprile 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°14/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL		30/03/2015	05/04/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 30 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 31 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 1 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 2 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 3 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 4 aprile 2015							
domenica 5 aprile 2015							