

PROGRAMMA CLEA TRA I GIORNI:			26/01/2015	01/02/2015		
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 26 gennaio 2015	CLEA	ICS	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	fresatura asfalto m200 ca da cameretta 1.45 a 1.41 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da cameretta 1.47 a 1.45	Callegaro S. - 3463885703
martedì 27 gennaio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	avori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da cameretta 1.47 a 1.45	Callegaro S. - 3463885703
mercoledì 28 gennaio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	avori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da cameretta 1.47 a 1.45	Callegaro S. - 3463885703
giovedì 29 gennaio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	avori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da cameretta 1.47 a 1.45	Callegaro S. - 3463885703
venerdì 30 gennaio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	avori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da cameretta 1.47 a 1.45	Callegaro S. - 3463885703
sabato 31 gennaio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.47 A CAMERETTA 1.41	avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey in cemento da cameretta da cameretta 1.45 a 1.41	Callegaro S. - 3463885703
domenica 1 febbraio 2015						

PROGRAMMA FREGUGLIA TRA I GIORNI:			26/01/2015	01/02/2015		
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 26 gennaio 2015	FREGUGLIA	ICS	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.56 A CAMERETTA 1.52	fresatura asfalto m 200 ca e posa impianto wellpoint da cameretta 1.56 a 1.52	Freguglia M. - 3294503146
martedì 27 gennaio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.56 A CAMERETTA 1.52	posa impianto wellpoint da cameretta 1.56 a 1.52	Freguglia M. - 3294503146
mercoledì 28 gennaio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.56 A CAMERETTA 1.52	posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
giovedì 29 gennaio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.56 A CAMERETTA 1.52	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da acameretta 1.56 a 1.54	Freguglia M. - 3294503146
venerdì 30 gennaio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.56 A CAMERETTA 1.52	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo da acameretta 1.56 a 1.54	Freguglia M. - 3294503146
sabato 31 gennaio 2015						
domenica 1 febbraio 2015						